แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ			ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์			1,145,884.00	1.3048	1,495,149.44	
	เงื่อนไข						
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก		0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้		6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					1,495,149.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ					1,495,149.44	
	ตัวอักษร			หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา) ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉง นิลบุหงา) กรรมการ

(นางสาวถนอมรัตน์ วัชระชัยพงษ์) กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ			ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	VAT	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			951,720.00	1.07	1,018,340.40	
	เงื่อนไข						
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก		0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้		6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					1,018,340.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ					1,018,340.40	
	ตัวอักษร				หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา) ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉง นิลบุหงา) กรรมการ

(นางสาวถนอมรัตน์ วัชระชัยพงษ์) กรรมการ