



## เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๓/๒๕๖๙

การจ้างก่อสร้างอาคารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนพัฒนากายภาพ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

จ้างก่อสร้างอาคารพัฒนาทรัพยากร จำนวน ๑ งาน

มนุษย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(๓) ผลงาน

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน

ประเทศ

๑.๑๑ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑.๑๒ ขอบเขตของงาน

## ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั้น และมีชั้นใต้ดินไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และเอกสารตามรายละเอียด ดังนี้

(๑) สำหรับผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสาร

- สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ของโครงการ

(๒) สำหรับผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานเอกชน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสาร

- สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) หรือเอกสารที่แสดงถึงรายการเนื้อหา

ในโครงการ

- หลักฐานการเสียภาษีของโครงการ

โครงการที่นำมาใช้รับรองผลงานนั้น ๆ ต้องเป็นสัญญาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า (Joint Venture)" หรือ "กิจการร่วม (Consortium)" ซึ่งในข้อนี้จะเรียกว่า "ร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายแบบข้อตกลงคุณธรรม ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สิน สุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวัน ยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อน วันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะ การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือน มกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำ กว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่ เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อ เสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ

ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนัก งานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ ของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้าง พนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือปริศนห้สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปีได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๖) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๗) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๘) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้

อื่นกระทำการยื่นซองหรือลงนามในใบเสนอราคาแทน และจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจประกอบด้วย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕  
(๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างก่อสร้างและสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามข้อ ๒.๑๐ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ

ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๔๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด และขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้าง เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลาที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน

๔๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๐๒๑๒๕๑๕๖ ชื่อ

บัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความต่างต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

รายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความเสี่ยงสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เคยเสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ

ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น  
บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้  
จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว  
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย  
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

#### ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ  
ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง  
วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้  
มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือ  
ตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ  
นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง  
กำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุมัติให้ใช้ตามตัวอย่าง  
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ  
และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน  
เป็นจำนวน ๓๘ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. แผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง S-Curve ที่สัมพันธ์ถึงมูลค่างานในแต่ละงวด  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒. แผนการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ในประเทศที่ใช้ในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓. แผนการใช้เหล็กภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็ก ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔. แผนงานขออนุมัติแบบก่อสร้าง และวิธีการก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๕. แผนงานขออนุมัติวัสดุ และขั้นตอนการติดตั้งที่ใช้ในการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๖. งานประกันภัยโครงการก่อสร้าง Cover All Risk และ แผนการอบรมความปลอดภัย ในการก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๗. งานจัดทำ Bench Mark สำหรับตรวจเช็คค่าระดับมาตรฐานโครงการ และพื้นที่ เชื่อมต่ออาคารโดยรอบแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๘. งานล้อมรั้วโครงการ และระบบป้องกันฝุ่น สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๙. งานจัดทำรายงานสำรวจ งานรื้อถอน ครุภัณฑ์ที่ต้องขนย้าย และรายการล้อมย้ายต้นไม้ ในพื้นที่เดิม แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๑๐. งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยโครงการ เส้นทางปลอดภัยรอบโครงการ ฯลฯ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานขนย้าย ครุภัณฑ์ และย้ายต้นไม้ในพื้นที่เดิม ไปพื้นที่ที่กำหนดใหม่ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒. งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ตามแบบที่กำหนด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓. รื้อถอนฐานรากอาคารเดิม แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานเสาเข็ม PLE WALL (DRY PROCESS) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

๒. งานเสาเข็ม BORE PILE แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานเสาเข็ม PLE WALL (DRY PROCESS) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%

๒. งานเสาเข็ม BORE PILE แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานเสาเข็ม PLE WALL (DRY PROCESS) แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒. งานเสาเข็ม BORE PILE แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓. ทำ DYNAMIC LOAD TEST เสาเข็มขนาด ๖๐ ม. และขนาด ๑.๐๐ ม. พร้อมรายงานผล

การทดสอบเสาเข็มแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔. ทำ STATIC LOAD TEST เสาเข็มขนาด ๑.๐๐ ม. พร้อมรายงานผลทดสอบเสาเข็มแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานขุดดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

๒. งานขนย้ายดิน ไปพื้นที่ที่กำหนดใหม่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานขุดดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%

๒. งานขนย้ายดิน ไปพื้นที่ที่กำหนดใหม่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานขุดดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒. งานขนย้ายดิน ไปพื้นที่ที่กำหนดใหม่ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓. ทำ SEISMIC TEST เสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานฐานรากอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๓. งานโครงสร้างผนังถังบำบัดน้ำเสียส่วนชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๔. งานโครงสร้างผนังถังเก็บน้ำ, ผนังถังเก็บน้ำดับเพลิง, ผนังห้องเครื่องสูบน้ำ

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๕. งานโครงสร้างผนังชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. งานโครงสร้างบันได ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานโครงสร้างผนังถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๕. งานโครงสร้างผนังชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. โครงสร้างบันไดชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานติดตั้งเครื่องจักรพิเศษ (Tower Crane) แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานผนัง ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๙. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานผนัง ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานทำผิวผนัง ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น B ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๙. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๑. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๒. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๓. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๑๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๐๐ ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานทำผิวผนัง ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๙. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานบันได ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๑. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๓. งานทาสีภายใน ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๔. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๕. งานสุขภัณฑ์ ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

- ๑๖. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๗. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๘. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑๙. งานติดตั้ง FCU&AHU ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๐. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๑. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๔. งานโครงสร้างเหล็ก ชั้น ๒, ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ๕. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๖. งานผนัง ชั้น ๑M, ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๗. งานบัวเชิงผนัง ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๘. งานทำผิวผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๙. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๐. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๑. งานบันได ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๓. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๔. งานทาสีภายใน ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๕. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๖. งานสุขภัณฑ์ ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๘. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ๑๙. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๐. งานติดตั้ง FCU&AHU ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๑. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒๒. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานโครงสร้างเหล็ก ชั้น ๒, ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๕. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานผนัง ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานทำผิวผนัง ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๙. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๑. งานบันได ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๓. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๔. งานทาสีภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๕. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๖. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๘. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๙. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๐. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๑. งานติดตั้ง FCU & AHU ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๒. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๓. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานผนัง ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๗. งานทำผิวผนัง ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๙. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานบันได ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๑. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๓. งานทาสีภายใน ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๔. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๕. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๖. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๗. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๘. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๙. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๐. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๑. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๒. ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
๒๓. งานติดตั้ง FCU&AHU ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๔. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๕. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานผนัง ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานทำผิวผนัง ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานผนังและฝ้าอะคูสติค ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๙. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๑. งานบันได ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๓. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๔. งานทาสีภายใน ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๕. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๖. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๘. งานติดตั้ง สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
  ๑๙. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
  ๒๐. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
  ๒๑. งานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
  ๒๒. งานติดตั้งบัสเวย์ (Busway) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
  ๒๓. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๒๔. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๕. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๖. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๗. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๘. ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
  ๒๙. งานติดตั้ง FCU&AHU ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๓๐. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๓๑. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. งานโครงสร้างบันไดชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานผนัง ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานทำผิวผนัง ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานผนังและฝ้าอะคูสติค ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๙. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๑๑. งานบันได ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๓. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๔. งานทาสีภายใน ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๕. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๖. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๘. งานติดตั้ง สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
  ๑๙. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
  ๒๐. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
  ๒๑. งานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
  ๒๒. งานติดตั้งบัสเวย์ (Busway) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
  ๒๓. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๒๔. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๕. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑M, ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๖. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๗. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๘. ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
  ๒๙. งานติดตั้ง FCU&AHU ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๓๐. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๓๑. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. งานโครงสร้างบันไดชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานผนัง ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานทำผิวผนัง ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานผนังและฝ้าอะคูสติค ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๙. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๑๐. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๑. งานบันได ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๓. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๔. งานทาสีภายใน ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๕. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๖. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๘. งานติดตั้ง สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
  ๑๙. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
  ๒๐. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
  ๒๑. งานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
  ๒๒. งานติดตั้งบัสเวย์ (Busway) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
  ๒๓. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๒๔. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๕. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๖. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๑M, ชั้น ๒  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๗. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๑M, ชั้น ๒  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๘. ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๙. งานติดตั้ง FCU&AHU ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๓๐. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๓๑. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒  
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน  
งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง
- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๓. งานโครงสร้างบันไดชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๔. งานฉาบพื้นสำเร็จ ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๕. งานผนัง ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๗. งานทำผิวผนัง ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๘. งานผนังและอะคูสติค ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๙. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๐. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๑. งานบันได ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๓. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๔. งานทาสีภายใน ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๕. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๖. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๘. งานติดตั้ง สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๑๙. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๐. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๑. งานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๒. งานติดตั้งบัสเวย์ (Busway) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๓. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๒๔. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๕. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๖. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๓, ชั้น ๔  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๗. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๘. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๙. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔  
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน  
งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า  
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๓. งานโครงสร้างบันไดชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒, ชั้น ๒๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานผนัง ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานทำผิวผนัง ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานผนังและอะคูสติค ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๙. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๑. งานบันได ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๓. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๔. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๕. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๖. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๘. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๙. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๐. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๑. งานติดตั้งตู้ Rack แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
๒๒. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๓. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๔. งานติดตั้ง Chiller และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
๒๕. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๖. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๐๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างบันไดชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. งานผนัง ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๔. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานทำผิวผนัง ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๖. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานบันได ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๙. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๑. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๒. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๓. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๔. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๕. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ Server room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
๑๖. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ MDB room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
๑๗. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๘. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๙. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๐. งานติดตั้งตู้ Rack แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๑. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๗, ชั้น ๘  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๒. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๓. งานติดตั้ง Chiller และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๔. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๕. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘  
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๐๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานผนัง ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๔. งานทำผิวผนัง ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๖. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานบันได ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๙. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๑. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๒. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๓. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๔. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๕. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ Server room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
๑๖. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ MDB room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
๑๗. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๘. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๙. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๐. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๙, ชั้น ๑๐  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒๑. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๙, ชั้น ๑๐  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒๒. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒๓. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐  
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๒๔. งานติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

๒๕. งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๐๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. งานผนัง ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๔. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานทำผิวผนัง ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๖. งานติดตั้งเก็ลตีระบายอากาศ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๗. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๙. งานบันได ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๑๑. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๒. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๓. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๔. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๕. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๖. งานติดตั้งปั้มน้ำระบบน้ำดี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
๑๗. งานติดตั้งปั้มน้ำระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
๑๘. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ Server room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
๑๙. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ MDB room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
๒๐. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒๑. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๒. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๓. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒๔. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒๕. งานติดตั้ง Cooling tower และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

๒๖. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒๗. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานผนัง ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๔. งานทำผิวผนัง ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๕. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐%
๖. งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๗. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๒๓, ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๙. งานบันได ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๐. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๑๑. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๒. งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่กระจกบานเปลือย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
๑๓. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๔. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๕. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๖. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้น ดาดฟ้า  
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๗. งานติดตั้งบิ๊มน้ำระบบน้ำดี แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๘. งานติดตั้งบิ๊มน้ำระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๙. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
๒๐. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ Server room แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๑. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ MDB room แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๒. งานติดตั้ง Fire hose cabinet (FHC) และอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
๒๓. งานระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
๒๔. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า  
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒๕. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๖. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๗. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๘. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔  
แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๙. งานติดตั้ง Cooling tower และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓๐. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓๑. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔  
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๓๒. งานติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓๓. งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๑๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน  
งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๒. งานผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๔. งานทำผิวผนัง ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๕. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
  ๖. งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๗. งานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๘. งานบันได ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๙. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๐. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๑. งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่กระจกบานเปลือย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
  ๑๒. งานทาสีภายใน ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๓. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐%
  ๑๔. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๕. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๑๖. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
  ๑๗. งานติดตั้ง Fire pump และ Jockey pump พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
  ๑๘. งานติดตั้ง Fire hose cabinet (FHC) และอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
  ๑๙. งานระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
  ๒๐. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๑. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๒. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๓. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๔. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๕. งานสถาปัตยกรรมภายในโถงลิฟต์ ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
  ๒๖. งานสถาปัตยกรรมภายในห้องเรียน และทางเดิน ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๑๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน  
งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๒. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  ๓. งานทำผิวผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
๕. งานติดตั้งเกล็ดระบายนํ้าอากาศ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๖. งานบันได ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นคาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๗. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๘. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๙. งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่กระจกบานเปลือยแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๐. งานทาสีภายใน ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๑. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
๑๒. งานสีฟ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๓. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
๑๔. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดนํ้าเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
๑๕. งานติดตั้ง Fire pump และ Jockey pump พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๖. งานติดตั้ง Fire hose cabinet (FHC) และอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
๑๗. งานระบบระบายนํ้าฝนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
๑๘. งานติดตั้งดวงโคม ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๙. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒๐. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒๑. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒๒. งานสถาปัตยกรรมภายในโถงลิฟต์ ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๑๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงานงวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานผิวพื้นสำเร็จทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒. งานบัวเชิงผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
๔. งานติดตั้งเกล็ดระบายนํ้าอากาศ ชั้น ๒๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๕. งานบันไดทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๖. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๗. งานทาสีภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๘. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
๙. งานสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๑๐. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๑. งานติดตั้ง Fire hose cabinet (FHC) และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๒. งานระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๓. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๑๔. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๑๕. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๑๖. งานสถาปัตยกรรมภายในโถงลิฟต์ ชั้น ๑, ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๑๗. งานสถาปัตยกรรมภายในห้องเรียน และทางเดิน ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงานงวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%

๒. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

๓. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๕. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๖. งานสถาปัตยกรรมภายในส่วนต้อนรับและโถงลิฟต์ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

๗. งานสถาปัตยกรรมภายในตกแต่งโถงลิฟต์ ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๘. งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๒๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงานงวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%

๒. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%

๓. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๕. งานสถาปัตยกรรมภายในส่วนต้อนรับและโถงลิฟต์ ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

๖. งานสถาปัตยกรรมภายในห้องสัมมนา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
๗. งานสถาปัตยกรรมภายในตกแต่งโถงลิฟต์ ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๘. งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๒๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
๒. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
๓. งานสถาปัตยกรรมภายในส่วนต้อนรับและโถงลิฟต์ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานสถาปัตยกรรมภายในตกแต่งโถงลิฟต์ ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔

แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๕. งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๓๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
๓. งานติดตั้งระบบเสียงและประกาศเรียก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
๔. งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
๕. งานสถาปัตยกรรมภายในส่วนต้อนรับและโถงลิฟต์ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๖. งานสถาปัตยกรรมภายในห้องสัมมนา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๗. งานสถาปัตยกรรมภายในตกแต่งโถงลิฟต์ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖, ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘

แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๘. งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๓๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒. งานติดตั้งระบบเสียงและประกาศเรียก แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓. งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานสถาปัตยกรรมภายในโถงลิฟต์ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐, ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๕. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๖. งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๗. งานติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐% กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๓๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานสถาปัตยกรรมภายในโถงลิฟต์ ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒. งานป้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓. งานครุภัณฑ์งานสถาปัตยกรรมภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔. งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๕. งานสถาปัตยกรรมภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๖. งานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๔๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

งวดที่ ๓๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานทดสอบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒. งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓. งานทดสอบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔. งานส่งมอบแบบตามสร้าง (As-build drawing) แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๕. อบรมคู่มือการใช้งาน เอกสารรับประกันครุภัณฑ์ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๖. ส่งมอบเอกสารประกอบตามรายการประกอบแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๗. ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๘. คั้นสภาพบริเวณโดยรอบโครงการ และส่งมอบพื้นที่โดยรอบโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๔๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓

หรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากงบประมาณรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก ร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ

แย่งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

## ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

### ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๓.๑ ช่างก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
- ๑๓.๒ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
- ๑๓.๓ ช่างเชื่อมโลหะ
- ๑๓.๔ ช่างระบบประปา

### ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

### ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

