



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔๔/๒๕๖๙

การจ้างก่อสร้างอาคารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนพัฒนากายภาพ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

จ้างก่อสร้างอาคารพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - (๓) ผลงาน
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน

ประเทศ

๑.๑๑ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการ
ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑.๑๒ ขอบเขตของงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั้น
และมีชั้นใต้ดินไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๔๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และเอกสารตามรายละเอียด ดังนี้

(๑) สำหรับผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสาร

- สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ของโครงการ

(๒) สำหรับผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานเอกชน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสาร

- สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) หรือเอกสารที่แสดงถึง

รายการเงื่อนไขในโครงการ

- หลักฐานการเสียภาษีของโครงการ

โครงการที่นำมาใช้รับรองผลงานนั้นๆ ต้องเป็นสัญญาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า (Joint Venture)" หรือ "กิจการร่วม (Consortium)" ซึ่งในข้อนี้จะเรียกว่า "ร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สิน สุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวัน ยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อน วันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะ การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือน มกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำ กว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่ เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นขอ เสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ

หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ – ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียอดเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียอดเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่ จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๖) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๗) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๘) สำเนาหลักฐานลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง เพราะผู้ที่เข้ายื่นเสนอราคาต้องมีการลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางแล้วเท่านั้นถึงจะยื่นเสนอราคาได้

(๙) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นกระทำการยื่นซองหรือลงนามในใบเสนอราคาแทน และจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจประกอบด้วย

(๑๐) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามข้อ ๒.๑๐ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หากเป็นบุคคลธรรมดาต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม ข้อ

๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน
ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ไม่เกิน ๑,๔๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายการ
ละเอียด และขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบ
ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอราย

นั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน

๔๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ

ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๐๒๑๒๕๑๕๖
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงิน
ค่าหลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP
โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะ
พิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ
จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
แบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ
และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้างถึงขนาดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิ ีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อื่นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน

เป็นจำนวน ๓๘ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. แผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง S-Curve ที่สัมพันธ์ถึงมูลค่างานในแต่ละงวด
แล้วเสร็จทั้งหมด

๒. แผนการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ในประเทศที่ใช้ในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
แล้วเสร็จทั้งหมด

๓. แผนการใช้เหล็กภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณเหล็ก
ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. แผนงานขออนุมัติแบบก่อสร้าง และวิธีการก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง
แล้วเสร็จทั้งหมด

๕. แผนงานขออนุมัติวัสดุ และขั้นตอนการติดตั้งที่ใช้ในการก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด

๖. งานประกันภัยโครงการก่อสร้าง Cover All Risk และ
แผนการอบรมความปลอดภัยในการก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด

๗. งานจัดทำ Bench Mark สำหรับตรวจเช็คค่าระดับมาตรฐานโครงการ
และพื้นที่เชื่อมต่ออาคารโดยรอบแล้วเสร็จ แล้วเสร็จทั้งหมด

๘. งานล้อมรั้วโครงการ และระบบป้องกันฝุ่น สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด

๙. งานจัดทำรายงานสำรวจ งานรื้อถอน ครุภัณฑ์ที่ต้องขนย้าย
และรายการล้อมย้ายต้นไม้ในพื้นที่เดิม แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๐. งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยโครงการ
เส้นทางปลอดภัยรอบโครงการ ฯลฯ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานขนย้าย ครุภัณฑ์ และย้ายต้นไม้ในพื้นที่เดิม ไปพื้นที่ที่กำหนดใหม่
แล้วเสร็จทั้งหมด

๒. งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ตามแบบที่กำหนด แล้วเสร็จทั้งหมด

๓. รื้อถอนฐานรากอาคารเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานเสาเข็ม PILE WALL (DRY PROCESS) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

๒. งานเสาเข็ม BORE PILE แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานเสาเข็ม PILE WALL (DRY PROCESS) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๒. งานเสาเข็ม BORE PILE แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานเสาเข็ม PILE WALL (DRY PROCESS) แล้วเสร็จทั้งหมด

๒. งานเสาเข็ม BORE PILE แล้วเสร็จทั้งหมด

๓. ทำ DYNAMIC LOAD TEST เสาเข็มขนาด ๖๐ ม. และขนาด ๑.๐๐ ม.

พร้อมรายงานผลการทดสอบเสาเข็มแล้วเสร็จ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. ทำ STATIC LOAD TEST เสาเข็มขนาด ๑.๐๐ ม.

พร้อมรายงานผลทดสอบเสาเข็มแล้วเสร็จ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานขุดดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

๒. งานขนย้ายดิน ไปพื้นที่ที่กำหนดใหม่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานขุดดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๒. งานขนย้ายดิน ไปพื้นที่ที่กำหนดใหม่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานขุดดิน แล้วเสร็จทั้งหมด

๒. งานขนย้ายดิน ไปพื้นที่ที่กำหนดใหม่ แล้วเสร็จทั้งหมด

๓. ทำ SEISMIC TEST เสาเข็ม แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานฐานรากอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. งานโครงสร้างผนังถังบำบัดน้ำเสียส่วนชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๔. งานโครงสร้างผนังถังเก็บน้ำ, ผนังถังเก็บน้ำดับเพลิง, ผนังห้องเครื่องสูบน้ำ

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๕. งานโครงสร้างผนังชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. งานโครงสร้างบันได ชั้น B๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานโครงสร้างผนังถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด

๕. งานโครงสร้างผนังชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. โครงสร้างบันไดชั้น B๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานติดตั้งเครื่องจักรพิเศษ (Tower Crane) แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑M, ชั้น ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๓, ชั้น ๔

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานผนัง ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๕. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๖. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๕, ชั้น ๖

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานผนัง ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๕. งานทำผิวผนัง ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๖. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๗. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๑. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B๑

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๒. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น B๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๓. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B๑

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๗, ชั้น ๘

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๕. งานผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๗. งานทำผิวผนัง ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานบันได ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๑. งานติดตั้งประตูกำแพงภายใน ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๒. งานติดตั้งประตูกำแพงภายนอก ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๓. งานทาสีภายใน ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๔. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๕. งานสุขภัณฑ์ ชั้น B๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๖. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๗. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๘. งานติดตั้งปลั๊ก สวิตช์ ดวงโคม ชั้น B๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๙. งานติดตั้ง FCU&AHU ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒๐. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น B๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒๑. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๙, ชั้น ๑๐

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานโครงสร้างเหล็ก ชั้น ๒, ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๕. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๖. งานผนัง ชั้น ๑M, ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๗. งานบัวเชิงผนัง ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๘. งานทำผิวผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๙. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๐. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๑. งานบันได ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๒. งานติดตั้งประตูกำแพงภายใน ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๓. งานติดตั้งประตูกำแพงภายนอก ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๔. งานทาสีภายใน ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๕. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๖. งานสุขภัณฑ์ ชั้น B๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑M, ชั้น ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๘. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑M, ชั้น ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๙. งานติดตั้งปลั๊ก สวิตช์ ดวงโคม ชั้น B๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๐. งานติดตั้ง FCU&AHU ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๑. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๒. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑M, ชั้น ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานโครงสร้างเหล็ก ชั้น ๒, ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด

๕. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๖. งานผนัง ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๗. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานทำผิวผนัง ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานฝ้าเพดานเปลือย ฉาบเรียบ ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๑. งานบันได ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๒. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๓. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๔. งานทาสีภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๕. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๖. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๓, ชั้น ๔

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๘. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๓, ชั้น ๔

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๙. งานติดตั้งปลั๊ก สวิตช์ ดวงโคม ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๐. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น B๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๑. งานติดตั้ง FCU & AHU ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๒. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๓. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๓

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๕. งานผนัง ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๗. งานทำผิวผนัง ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานบันได ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๑. งานทาสีภายใน ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๒. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๓. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๔. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๕, ชั้น ๖

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๕. งานเดินท่อย้ายสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๕, ชั้น ๖

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๖. งานติดตั้งปลั๊ก สวิตช์ ดวงโคม ชั้น ๑M, ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๗. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น B๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๘. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B๒

แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๙. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น B๒

แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๐. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๑. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๕, ชั้น ๖
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. โครงสร้างบันไดชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๕. งานผนัง ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๖. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๗. งานผนังและฝ้าอะคูสติค ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด

๘. งานบันได ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๑. งานทาสีภายใน ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๒. งานสุขภัณฑ์ ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๓. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๗, ชั้น ๘

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๔. งานติดตั้ง สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

๑๕. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

๑๖. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

๑๗. งานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

๑๘. งานติดตั้งบัสเวย์ (Busway) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

๑๙. งานเดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๗, ชั้น ๘

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒๐. งานติดตั้งปลั๊ก สวิตช์ ดวงโคม ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๑. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๒. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B๑

แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๓. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น B๑
แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๔. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๗, ชั้น ๘
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. งานโครงสร้างบันไดชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานผนัง ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕. งานบันได ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๖. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๗. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๘. งานทาสีภายใน ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๙. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๙, ชั้น ๑๐

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานติดตั้ง สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๑๑. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๑๒. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๓. งานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๔. งานติดตั้งบัสเวย์ (Busway) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๑๕. งานเดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๙, ชั้น ๑๐

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๖. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑M, ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๗. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๑

แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๘. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๙. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๙, ชั้น ๑๐

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. งานโครงสร้างบันไดชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานผนัง ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๕. งานบันได ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๖. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๗. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานทาสีภายใน ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานติดตั้ง สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๑. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๒. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๓. งานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๔. งานติดตั้งบัสเวย์ (Busway) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๕. งานเดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๖. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๓, ชั้น ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๗. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๑M, ชั้น ๒

แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๘. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๑M, ชั้น ๒

แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๙. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. งานโครงสร้างบันไดชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานผนัง ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๕. งานบันได ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๖. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๗. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานทาสีภายใน ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานติดตั้ง สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๑. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๒. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set) แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๓. งานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board) แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๔. งานติดตั้งบัสเวย์ (Busway) แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๕. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๖. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๕, ชั้น ๖ แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๗. งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น ๓

แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๘. งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ชั้น ๓

แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๙. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานโครงสร้างผนังลิฟต์ ผนังบันไดหนีไฟชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. งานโครงสร้างบันไดชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒, ชั้น ๒๓ แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานผนัง ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕. งานบันได ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๖. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๗. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๘. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๙. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานเดินท่อย้ายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๑. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๗, ชั้น ๘ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๒. งานติดตั้งตู้ Rack แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑๓. งานติดตั้ง Chiller และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑๔. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๒. งานผนัง ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๓. งานบันได ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๔. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๖. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ Server room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
๙. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ MDB room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
๑๐. งานเดินท่อย้ายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๑. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๙, ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๒. งานติดตั้งตู้ Rack แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๓. งานติดตั้ง Chiller และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๔. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานผนัง ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๒. งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานบันได ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๔. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๖. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๗. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ Server room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๙. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ MDB room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๑. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๒. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๓. งานติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑๔. งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานผนัง ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๓. งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานบันได ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๖. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๗. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๘. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานติดตั้งปั้มน้ำระบบน้ำดี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑๐. งานติดตั้งปั้มน้ำระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑๑. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ Server room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๒. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ MDB room แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๓. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๔. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๒A, ชั้น ๑๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๕. งานติดตั้ง Cooling tower และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑๖. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานผนัง ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๒. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๓. งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานบันได ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๖. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๗. งานทาสีภายใน ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๘. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานติดตั้งปั้มน้ำระบบน้ำดี แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๐. งานติดตั้งปั้มน้ำระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๑. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
๑๒. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ Server room แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๓. งานติดตั้งระบบ NOVEC สำหรับ MDB room แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๔. งานติดตั้ง Fire hose cabinet (FHC) และอุปกรณ์

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

๑๕. งานระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
๑๖. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้น ดาดฟ้า

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๗. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๕, ชั้น ๑๖ แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๘. งานติดตั้ง Cooling tower และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๙. งานเดินท่อระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒๐. งานติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒๑. งานติดตั้งบันไดเลื่อน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๑๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานผนังทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด

๒. งานทำผิวผนัง ชั้น ๒๔, ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

๔. งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จทั้งหมด

๕. งานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ แล้วเสร็จทั้งหมด

๖. งานบันได ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๗. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๘. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๙. งานทาสีภายใน ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๐. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

๑๑. งานสีฝ้าเพดาน ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๑๒. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๓. งานติดตั้ง Fire pump และ Jockey pump พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๑๔. งานติดตั้ง Fire hose cabinet (FHC) และอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๕. งานระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๖. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๗, ชั้น ๑๘ แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๗. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๘. งานสถาปัตยกรรมภายในโถงลิฟต์ ชั้น B๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๑๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานผิวพื้นสำเร็จ ชั้น ๒๔, ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๒. งานบัวเชิงผนัง ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓. งานทำผิวผนังทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๕. งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานบันได ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔, ชั้นคาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๗. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๘. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. งานทาสีภายใน ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑๐. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
๑๑. งานสีฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๒. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๓. งานติดตั้ง Fire pump และ Jockey pump พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จทั้งหมด

๑๔. งานติดตั้ง Fire hose cabinet (FHC) และอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๕. งานระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๖. งานติดตั้งปลั๊ก สวิตช์ ดวงโคม ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๗. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๑๙, ชั้น ๒๐ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๘. งานสถาปัตยกรรมภายในโถงลิฟต์ ชั้น B๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๑๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานผิวพื้นสำเร็จทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานบัวเชิงผนังทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๔. งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ ชั้น ๒๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานบันไดทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานติดตั้งประตูหน้าต่างภายในทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. งานทาสีภายในทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๘. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๙. งานสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๐. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๑. งานติดตั้ง Fire hose cabinet (FHC) และอุปกรณ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๒. งานระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๓. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๒๑, ชั้น ๒๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๔. งานสถาปัตยกรรมภายในโถงลิฟต์ ชั้น ๑, ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. งานติดตั้ง FCP และอุปกรณ์ประกอบ ชั้น ๒๓, ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานสถาปัตยกรรมภายในส่วนต้อนรับและโถงลิฟท์ชั้น ๑

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๕. งานสถาปัตยกรรมภายในตกแต่งโถงลิฟท์ ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๒๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๓. งานสถาปัตยกรรมภายในส่วนต้อนรับและโถงลิฟท์ ชั้น ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๔. งานสถาปัตยกรรมภายในห้องสัมมนา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๒๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. งานสถาปัตยกรรมภายในส่วนต้อนรับและโถงลิฟท์ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๓๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานติดตั้งผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๓. งานติดตั้งระบบเสียงและประกาศเรียก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔. งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๕. งานสถาปัตยกรรมภายในส่วนต้อนรับและโถงลิฟท์ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานสถาปัตยกรรมภายในห้องสัมมนา แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๓๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานติดตั้งระบบเสียงและประกาศเรียก แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จทั้งหมด

๔. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๓๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานสถาปัตยกรรมภายในโถงลิฟต์ ชั้น ๒๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานครุภัณฑ์งานสถาปัตยกรรมภายในทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานสถาปัตยกรรมภายในทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๔๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานทดสอบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานทดสอบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานส่งมอบแบบตามสร้าง (As-build drawing) แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. อบรมคู่มือการใช้งาน เอกสารรับประกันครุภัณฑ์ ทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. ส่งมอบเอกสารประกอบตามรายการประกอบแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. ดำเนินงานก่อสร้างตามขอบเขตงานก่อสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
๘. คืนสภาพบริเวณโดยรอบโครงการ และส่งมอบพื้นที่โดยรอบโครงการ

แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๔๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก ร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ

แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขณะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบัน

การศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาข้างต้นจะต้องมี
จำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง
- ๑๓.๒ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
- ๑๓.๓ ช่างเชื่อมโลหะ
- ๑๓.๔ ช่างประปา

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ
เสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

