

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและระบบระบายน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

งานงวดที่ 1

1. ผู้รับจ้างต้องเสนอรายชื่อผู้ควบคุมงานที่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
2. หมดงานรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด

จ่ายเงินร้อยละ 25 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

งานงวดที่ 2

1. งานจัดทำโครงสร้างบ่อปลาแล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานสถาปัตยกรรมบ่อปลาแล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

จ่ายเงินร้อยละ 50 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

งานงวดที่ 3

1. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานครุภัณฑ์สั่งซื้อแล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานทำความสะอาดพร้อมขนย้ายวัสดุออกนอกมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้างกำหนดแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมให้คณะกรรมการตรวจรับ

จ่ายเงินร้อยละ 25 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน