



ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนการคลัง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์ เนื่องจากคณะกรรมการต้องจัดทำร่างรายละเอียดของงานให้ครอบคลุมทั้ง พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์ มีผลให้จัดส่งร่างขอบเขตงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ขอไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนตพงศ์ธรรม)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (E๖๗๐๑๐๐๐๓๓๘๙) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่ เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ ประสานมิตรและองครักษ์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๖	การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่ เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ ประสานมิตรและองครักษ์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๗

