



ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนการคลัง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก  
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยังดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามแผนที่กำหนดไว้  
จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ลีพรเจริญวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Eb๗๐๓๐๐๓๕๒๐๑) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ	๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ	๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ	๑,๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ	๑,๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗

