



ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนการคลัง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยังดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรวิทย์ เหล็กหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (E๖๓๐๕๐๐๐๘๒๔๕) ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด	๑๔,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล แขวงคลองเตย เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด	๑๔,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๗

