

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

สิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ราคาค่าก่อสร้าง	14,689,080.95 (สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์)
ระยะเวลาก่อสร้าง	270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 งวด (สามงวด)

### งวดที่ 1 จำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง

#### จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งป้ายโครงการ	แล้วเสร็จ 100%
- งานรั้วชั่วคราวและรั้วป้องกันฝุ่นละออง	แล้วเสร็จ 100%
- งานรื้อถอน	แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้าง	แล้วเสร็จ 100%
- งานเทพื้นขัดมัน	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนัง	แล้วเสร็จ 80%
- งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง	แล้วเสร็จ 80%
- งานฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ 80%
- งานเดินท่อร้อยสายพร้อมร้อยสายไฟ	แล้วเสร็จ 80%
- งานเดินท่อประปา น้ำทิ้ง	แล้วเสร็จ 80%
- งานเดินท่อน้ำยาแอร์ น้ำทิ้งแอร์ พร้อมหุ้มฉนวน	แล้วเสร็จ 80%

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

### งวดที่ 2 จำนวนเงินในอัตราร้อยละ 55 ของค่าจ้าง

#### จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานผนัง	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง	แล้วเสร็จ 100%
- งานไม้ตกแต่งผนัง	แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสี	แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นปูกระเบื้องยาง	แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้น ผนัง ห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์	แล้วเสร็จ 100%
- งานครุภัณฑ์จัดจ้าง (Built in)	แล้วเสร็จ 50%

รับ  
ส่ง  
✓  
ท. ก.  
01

- งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ .....แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ .....แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง .....แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร .....แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ .....แล้วเสร็จ 100%


แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง

(งวดสุดท้าย) จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำ


- งานครุภัณฑ์จัดจ้าง (Built in) .....แล้วเสร็จ 100%
  - งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  - งานทดสอบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ
  - งานทดสอบระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์
  - งานทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  - งานทดสอบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
  - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์ในการใช้งานแต่ละระบบ
  - งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการที่ปรากฏในสัญญา พร้อมทำความสะอาดและขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ที่ทำการปรับปรุง
  - จัดส่งเอกสารในรูปแบบ ASBUILT ขนาด A3 พร้อมแผ่น CD/DVD หรืออุปกรณ์บรรจุไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ชุด แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมคู่มือและเอกสารบัตรหรือใบรับประกันสินค้า
- แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ ..... ชาน รัตนะพิสิฐ ..... ประธานกรรมการ  
(อาจารย์ ดร. ชาน รัตนะพิสิฐ)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(อาจารย์ ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายนันตวรรณ กัญยาทอง)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายชาน บุนนาค)