

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการห้องยาและการเงิน อาคาร 80 ปี

สถานที่ปรับปรุง อาคาร 80 ปี ปัญญานันทะภิกขุ ชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

งวดงานแบ่งเป็น 3 งวด

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างปรับปรุงตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินการ ดังนี้

-ดำเนินงานก่อสร้างเป็นผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณงานทั้งหมด โดยจะต้อง
แนบเอกสารเปรียบเทียบแสดงปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงวดนั้น ๆ เทียบกับมูลค่างานตามสัญญา
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 40 ของค่าจ้างปรับปรุงตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินการ ดังนี้

-ดำเนินงานก่อสร้างเป็นผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณงานทั้งหมด โดยจะต้อง
แนบเอกสารเปรียบเทียบแสดงปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงวดนั้น ๆ เทียบกับมูลค่างานตามสัญญา
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 105 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างปรับปรุงตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินการ ดังนี้

-ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้าง และได้ทำความสะอาดเก็บความเรียบร้อย
โดยรอบบริเวณก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา