

## ขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR)

งานปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำพื้นที่ชั้น 3-10 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

### 1. ความเป็นมา

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2547 (19 ปี) มีห้องเรียน 11 ห้อง รองรับนิสิต 480 คน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนานาชาติฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ มีนิสิตประมาณ 900 คน และมีแนวโน้มว่าจะมีการรับนิสิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลักสูตรมีอัตราการแข่งขันกันมากขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับวิทยาลัยมีแผนจะเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก 2 หลักสูตรและจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะนานาชาติ ซึ่งห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน มีอายุการใช้งานมานาน และไม่รองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่ผ่านมามีวิทยาลัยจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และหอสมุด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยจึงได้มีแผนการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับนิสิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับระบบสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และเป็นสถานที่ในการจัดการบริการวิชาการให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป ด้านการบริการวิชาการ เช่น จัดอบรมยกระดับทักษะ (Upskill) อบรมการสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ (Reskill) จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในรูปแบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการการเป็นศูนย์จัดสอบแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

### 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับระบบสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

2.2 เป็นสถานที่ในการจัดการบริการวิชาการให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป ด้านการบริการวิชาการ เช่น จัดอบรมยกระดับทักษะ (Upskill) อบรมการสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ (Reskill) จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในรูปแบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการการเป็นศูนย์จัดสอบแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

### 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ทางวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 24,000,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น โดยเป็นสัญญาที่ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาและได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคู่สัญญาเป็นส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ ในกรณีที่ผลงานเป็นคู่สัญญากับเอกชนต้องแนบหลักฐานการเสียภาษีมาแสดงด้วย

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลง ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กรณีที่ข้อตกลง ระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วม

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : E-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่วงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยจะต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

(5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

#### 4. ขอบเขตของการดำเนินงาน

รายละเอียดตามแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างตามแบบ

#### 5. สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวง  
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

#### 6. กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

#### 7. งวดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงานเป็น 6 งวดงาน ภายในระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน ดังนี้

งวดที่ 1 งานปรับปรุงชั้น 10 ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องน้ำ, โถงลิฟท์+ทางเดิน, ห้องไฟฟ้าและสื่อสาร  
เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 12 ของราคาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการในสัญญา ดังนี้

- 1.1 เสนอรายชื่อผู้ควบคุมงานตามกฎหมายควบคุมอาคาร แล้วเสร็จ
- 1.2 จัดส่งรายการวัสดุที่ใช้ในโครงการ และ แผนงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- 1.3 งานตรวจสอบพื้นที่, กั้นเขตพื้นที่ก่อสร้าง, ระบบป้องกันวัสดุตกหล่น, ป้ายชื่อโครงการ แล้วเสร็จ
- 1.4 งานป้องกันภายในลิฟต์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการกระแทกหรือวัสดุก่อสร้างหล่นใส่ แล้วเสร็จ
- 1.5 งานเตรียมงาน สำรอง วางผังแล้วเสร็จ
- 1.6 งานจัดเตรียมสำนักงานสนามพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน และโรงเก็บวัสดุ แล้วเสร็จ
- 1.7 งานรื้อถอนโครงการแล้วเสร็จ 100 %
- 1.8 งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 12.5%
- 1.9 งานพื้นแล้วเสร็จ 12.5%
- 1.10 งานผนังแล้วเสร็จ 12.5%
- 1.11 งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 12.5%
- 1.12 งานสีแล้วเสร็จ 12.5%

- 1.13 งานประตู่ แล้วเสร็จ 12.5%
- 1.14 งานสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 12.5%
- 1.15 งานแสกนโครงสร้างแล้วเสร็จ 100%
- 1.16 งานเจาะพื้น( CORING)แล้วเสร็จ 12.5%
- 1.17 งานครุภัณฑ์จัดสร้าง แล้วเสร็จ 12.5%
- 1.18 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ 12.5%
- 1.19 งานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 12.5%
- 1.20 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ 12.5%
- 1.21 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 10%

ภายในระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 2** งานปรับปรุงชั้น 9 ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องน้ำ, โถงลิฟท์+ทางเดิน, ห้องไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 14 ของราคาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการในสัญญา ดังนี้

- 2.1 งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 25%
- 2.2 งานพื้นแล้วเสร็จ 25%
- 2.3 งานผนังแล้วเสร็จ 25%
- 2.4 งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 25%
- 2.5 งานสีแล้วเสร็จ 25%
- 2.6 งานประตู่ แล้วเสร็จ 25%
- 2.7 งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 25%
- 2.8 งานเจาะพื้น( CORING)แล้วเสร็จ 25%
- 2.9 งานครุภัณฑ์จัดสร้าง แล้วเสร็จ 25%
- 2.10 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ 25%
- 2.11 งานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 25%
- 2.12 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ 25%
- 2.13 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 30%

ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 3** งานปรับปรุงชั้น 7,8 ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องน้ำ, โถงลิฟท์+ทางเดิน, ห้องไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 24 ของราคาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการในสัญญา ดังนี้

- 3.1 งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 50%
- 3.2 งานพื้นแล้วเสร็จ 50%
- 3.3 งานผนังแล้วเสร็จ 50%
- 3.4 งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 50%
- 3.5 งานสีแล้วเสร็จ 50%
- 3.6 งานประตู่ แล้วเสร็จ 50%
- 3.7 งานสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 50%
- 3.8 งานเจาะพื้น( CORING) แล้วเสร็จ 50%
- 3.9 งานครุภัณฑ์จัดสร้าง แล้วเสร็จ 50%
- 3.10 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ 50%
- 3.11 งานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 50%
- 3.12 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ 50%
- 3.13 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 55%

ภายในระยะเวลา 135 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 งานปรับปรุงชั้น 5,6 ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องน้ำ, โถงลิฟท์+ทางเดิน, ห้องไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 22 ของราคาจ้าง

- 4.1 งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 75%
- 4.2 งานพื้นแล้วเสร็จ 75%
- 4.3 งานผนังแล้วเสร็จ 75%
- 4.4 งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 75%
- 4.5 งานสีแล้วเสร็จ 75%
- 4.6 งานประตู่ แล้วเสร็จ 75%
- 4.7 งานสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 75%
- 4.8 งานเจาะพื้น( CORING)แล้วเสร็จ 75%
- 4.9 งานครุภัณฑ์จัดสร้าง แล้วเสร็จ 75%
- 4.10 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ 75%
- 4.11 งานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 75%
- 4.12 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ 75%
- 4.13 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 70%

ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 งานปรับปรุงชั้น 3,4 ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องน้ำ, โถงลิฟท์+ทางเดิน, ห้องไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 13 ของราคาจ้าง

- 5.1 งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 100%
- 5.2 งานพื้นแล้วเสร็จ 90%
- 5.3 งานผนังแล้วเสร็จ 90%
- 5.4 งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 90%
- 5.5 งานสีแล้วเสร็จ 90%
- 5.6 งานประตูลแล้วเสร็จ 90%
- 5.7 งานสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 90%
- 5.8 งานเจาะพื้น(CORING)แล้วเสร็จ 100%
- 5.9 งานครุภัณฑ์จัดสร้าง แล้วเสร็จ 90%
- 5.10 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ 90%
- 5.11 งานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 90%
- 5.12 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ 90%
- 5.13 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 80%

ภายในระยะเวลา 225 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 งานปรับปรุงชั้น 3,4 5, 6,7,8,9,10 ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องน้ำ, โถงลิฟท์+ทางเดิน, ห้องไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของราคาจ้าง

- 6.1 งานพื้นแล้วเสร็จ 100%
- 6.2 งานผนังแล้วเสร็จ 100%
- 6.3 งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 100%
- 6.4 งานสีแล้วเสร็จ 100%
- 6.5 งานประตูลแล้วเสร็จ 100%
- 6.6 งานสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 100%
- 6.7 งานครุภัณฑ์จัดสร้าง แล้วเสร็จ 100%
- 6.8 งานป้ายแล้วเสร็จ 100%
- 6.9 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ 100%
- 6.10 งานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 100%
- 6.11 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ 100%

- 6.12 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ 100%
- 6.13 งานทดสอบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ
- 6.14 พร้อมทำการปรับแต่งระบบ แล้วเสร็จ
- 6.15 งานทดสอบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร พร้อมทำการปรับแต่งระบบ แล้วเสร็จ
- 6.16 งานทดสอบระบบสุขาภิบาล พร้อมทำการปรับแต่งระบบแล้วเสร็จ
- 6.17 ส่งมอบผลทดสอบ,คู่มือ,เอกสารประกัน,ใบรับประกัน(ถ้ามี)
- 6.18 จัดส่งแบบก่อสร้างจริง ( As-Built Drawing) และได้รับการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- 6.19 ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบ,ซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- 6.20 งานอื่นๆ ตามแบบรูปและรายละเอียดข้อกำหนดตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จครบถ้วนภายในระยะเวลา 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## 8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร/วงเงินราคากลาง

### 8.1 วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 48,894,800.00 บาท (สี่สิบบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

### 8.2 วงเงินราคากลาง

เป็นเงิน 48,841,664.82 บาท (สี่สิบบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทแปดสิบบสองสตางค์)

## 9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

## 10. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ต่อวัน ตามผลสำเร็จของงานทั้งหมด

## 11. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



## 12. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้สามารถสอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [anuchita@g.swu.ac.th](mailto:anuchita@g.swu.ac.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 12654 ทั้งนี้ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

## 13. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 12654


E-mail [anuchita@g.swu.ac.th](mailto:anuchita@g.swu.ac.th)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(อาจารย์ ดร.ศุทธานุช วิริยะพินิจ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายเสรี ผลโรจน์ปัญญา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายจิติวัชร อุบลธรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายพงศ์พันธุ์ ปิยะสพันธุ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(อาจารย์ ดร.ทัศนิกา หวัง)