

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด ต่าบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก

1. ความเป็นมา

อาคารเรียนกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 36 ปี ด้วยระยะเวลาการใช้งานอาคารที่ยาวนาน และสภาพอากาศภายนอก ทำให้สภาพอาคารในปัจจุบันมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก ทั้งสภาพภายนอก และภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นบริเวณภายนอกอาคาร และสภาพพื้นผิวภายในอาคาร ทำให้แต่ละปีต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบางส่วนไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการใช้งานในพื้นที่ส่วนอื่นๆ และทำให้เกิดความขัดข้องหรือไม่สะดวกต่อผู้ใช้งานในพื้นที่

เพื่อความปลอดภัย ความคงทนถาวร และภาพลักษณ์ที่ดีของคณะซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากและหลากหลาย อาทิเช่น บุคลากร นิสิต บุคคลภายนอก และผู้ป่วยที่เข้ามารักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนกายภาพบำบัดในส่วนต่างๆ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีความปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสวยงามอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด สูง 6 ชั้น และชั้นดาดฟ้า ให้มีสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน โดยมีขอบเขตปรับปรุงภายนอกอาคารและภายในอาคาร ดังรายการนี้

2.1 งานปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 1

- 2.1.1 งานปรับปรุงขยายพื้นที่ห้อง ห้อง 139 และห้อง 140 เพื่อให้เป็นห้อง Co-Working Space
- 2.1.2 งานปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ห้องสำนักงาน บริเวณพื้นที่โถงทางเดินหน้าห้อง 159 และห้อง 161 เพื่อใช้เป็นสำนักงาน จำนวน 1 ห้อง
- 2.1.3 งานติดตั้งลิฟท์ยก ขึ้น-ลง สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่สระว่ายน้ำ
- 2.1.4 งานปรับปรุงวัสดุพื้นและผนัง ห้องอาบน้ำและห้องแต่งตัวให้มีรูปแบบที่เหมาะสมและมีความสวยงาม พร้อมใช้งาน

ลงชื่อ.....
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์)
ลงชื่อ.....
(อาจารย์ ดร.เสฐธรา ต่าสนนันท์)
ลงชื่อ.....
(นายสุกกิจ ขาวเนตร)
ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฏฐา ฤกษ์มหาสิทธิ์)
ลงชื่อ.....
(นายโสภณ เครือแก้ว)

- 2.1.5 งานปรับปรุงห้องขานำให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์
- 2.1.6 งานปรับปรุงโรงลิฟท์ และโถงบันไดหลัก โดยการติดตั้งประตู เพื่อจำกัดการเข้า-ออกของพื้นที่
- 2.2 งานปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 2
 - 2.2.1 งานปรับปรุงวัสดุพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน, เเวที, เก้าอี้นั่งประชุม และส่วนอื่นๆที่จำเป็น ที่ห้องประชุมใหญ่
 - 2.2.2 งานปรับปรุงวัสดุพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน และโครงสร้างพื้น ห้องควบคุมห้องประชุมใหญ่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 - 2.2.3 งานปรับปรุงโถงทางเดินหน้าห้องประชุม โดยการติดตั้งประตู เพื่อจำกัดการเข้า-ออกของพื้นที่
 - 2.2.4 งานซ่อมแซมผนังที่แตกร้าวเสียหายเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีก และงานปรับปรุงวัสดุพื้น, ผนัง และฝ้าเพดาน รวมถึงงานระบบประกอบ ห้องคนบดี (ห้อง 247) ให้มีความสวยงามและใช้งานได้สมบูรณ์
- 2.3 งานปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 3
 - 2.3.1 งานก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณพื้นที่ดาดฟ้า โดยมีรูปแบบการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- 2.4 งานปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 4
 - 2.4.1 งานก่อสร้างหลังคาคลุม และผนังที่สามารถป้องกันสัตว์ปีกที่จะเข้ามาสร้างปัญหาต่อผู้ใช้งานได้ บริเวณพื้นที่ดาดฟ้า
- 2.5 งานปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 5
 - 2.5.1 งานปรับปรุงวัสดุพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน จัดวางครุภัณฑ์ และงานระบบประกอบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานงานวิศวกรรมกำหนดไว้ ของห้องเอนกประสงค์ (ห้อง 525) ให้เป็นพื้นที่ห้องเรียนปฏิบัติการโภชนาการ
 - 2.5.2 งานปรับปรุงขยายพื้นที่ห้อง 509 และห้อง 510 ให้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงวัสดุพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน งานระบบประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
- 2.6 งานปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 6
 - 2.6.1 งานปรับปรุงขยายพื้นที่ห้อง 609 และห้องเก็บของ ให้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงวัสดุพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน งานระบบประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
- 2.7 งานปรับปรุงพื้นที่หลังคา คสล.อาคาร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เสกฐา ศาสสนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุภกิจ ขาวเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ฤกษ์มหาสิทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ เครือแก้ว)

- 2.7.1 งานก่อสร้างหลังคาคลุม และผนังที่สามารถป้องกันสัตว์ปีกที่จะเข้ามาสร้างปัญหาต่อ
ผู้ใช้งานได้ บริเวณพื้นที่ตลาดฟ้า
- 2.8 งานปรับปรุงห้องสรวายน้ำ ชั้น 1 โดยการติดตั้งงานระบบ และยาแนวสรวายน้ำให้สมบูรณ์
รวมทั้งงานรื้อถอนฝ้าเพดานที่ชำรุดเสียหาย และติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ทดแทนของเดิมที่
เสื่อมสภาพ
- 2.9 งานลอกฟิล์มกรองแสงเดิมที่เสียหายและไม่สมบูรณ์ที่กระจกรอบอาคาร ทำความสะอาดและ
ติดตั้งฟิล์มกรองแสงในตำแหน่งเดิม
- 2.10 งานก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2
- 2.11 งานก่อสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ และงานภูมิสถาปัตยกรรม COURT 1 และ COURT 2 ที่ชั้น 1

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1 ความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำ
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหรือ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เสกฐา ศาสสนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุภกิจ ขาวเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ฤกษ์มหาลิขิต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ เครือแก้ว)

เท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2563 - ปัจจุบัน) นับจากวันที่ยื่นประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างและสำเนาหนังสือรับรองผลงานในวันที่ยื่นเอกสารในการเสนอราคาเพื่อประกอบในการพิจารณา

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เสกธรร าศาสนนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุภกิจ ขาวเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ถกขมหาลิขิต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ เครือแก้ว)

(3) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

(5.3) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

3.14 การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอสำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เสฏฐา ศาสนนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวญาณิกา อุทขมหาลิขิต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุภกิจ ขาวเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ เครือแก้ว)

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย จะต้องยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) กรณีตาม (2) - (4) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ประกวดราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในการประกวดราคาหรือไม่ หากผู้ประกวดราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกวดราคาในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

4. ขอบเขตของการดำเนินการจ้าง

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยงาน รื้อถอน งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดตามแบบรูปรายการ

5. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้าง และส่งมอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 300 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงชื่อ.....
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(อาจารย์ ดร.เสฏฐรา ศาสสนนันทน์)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุภกิจ ขาวเนตร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวณานิกา ฤกษ์มหาสิทธิ์)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายโสภณ เครือแก้ว)
กรรมการ

กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบลงทุน หอมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. งวดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงานเป็น 7 งวดงานภายในระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน ดังนี้

- งวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
ติดตั้งรั้วชั่วคราวและป้ายโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ตั้งสำนักงานภาคสนาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างตามแบบรูปรายการกำหนด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
รื้อชุดเก้าอี้ห้องประชุมและจัดทำรายการซ่อมแซม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
วางผังพื้นที่โครงการ ส่วนของงานก่อสร้างใหม่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล พื้นที่ด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ตอกเสาเข็มงานโครงสร้าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาก่อสร้าง (45 วัน)
- งวดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
ติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล พื้นที่ด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล ส่วน COURT 1-2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า พื้นที่ด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เสกธรา ศำสนนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุกกิจ ขาวเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณานิกา ถุกขมทาลิขิต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ เครือแก้ว)

ก่อสร้างงานโครงสร้างพื้น พื้นี่ด้านข้างอาคาร แล้ว เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ก่อสร้างโครงสร้างผนัง และส่วนตกแต่ง คสล. พื้นี่ด้านข้างอาคาร แล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นสวน COURT 1-2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ปรับระดับพื้นชั้น 2 สำหรับห้องเอนกประสงค์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ติดตั้งโครงสร้างเหล็กสำหรับพื้นทางลาด ,เวที และห้องควบคุม แล้วเสร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95

ติดตั้งผนังห้องภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาก่อสร้าง (45 วัน)

งวดที่ 3

คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

ติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ก่อสร้างงานโครงสร้างพื้น พื้นี่ด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ก่อสร้างโครงสร้างผนัง และส่วนตกแต่ง คสล. พื้นี่ด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95

ก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นสวน COURT 1-2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ก่อสร้างโครงสร้าง คสล. กระบะต้นไม้ COURT 1-2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ติดตั้งผนังห้องภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ติดตั้งประตูหน้าต่างภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ปูกระเบื้องภายในตามแบบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งผนังตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ติดตั้งระบบระบายอากาศห้องเรียนโภชนาการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 135 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาก่อสร้าง (45 วัน)

งวดที่ 4

คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ลงชื่อ..... (อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์)	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... (อาจารย์ ดร.เสฏฐา ศุภสุนันท์)	กรรมการ
ลงชื่อ..... (นายสุภกิจ ขาวเนตร)	กรรมการ
ลงชื่อ..... (นางสาวญาณิกา ฤกษ์มหาลิขิต)	กรรมการ
ลงชื่อ..... (นายโสภณ เครือแก้ว)	กรรมการ

ติดตั้งระบบระบายน้ำฝนหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ติดตั้งระบบระบายอากาศห้องเรียนโภชนาการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ทำผิวผนัง และส่วนตกแต่งพื้นที่ด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ทำผิวผนังกระเบื้องตันไม้ COURT 1-2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ติดตั้งผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ทาสีภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ติดตั้งผนังเหล็กฉีก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ติดตั้งโครงเหล็กและผนังตกแต่งรอบหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ติดตั้งผนังตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร แล้วเสร็จ
ซ่อมแซมผนัง พื้นสรวายน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาก่อสร้าง (45 วัน)

งวดที่ 5

คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

ทำผิวพื้น พื้นที่ด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ทำผิวพื้น COURT 1-2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ทาสีภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งผนังเหล็กฉีก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งประตูหน้าต่างภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งระบบระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งอุปกรณ์และตกแต่งห้องขานา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งผนังเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมภายนอกชั้นหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า พื้นที่ด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ลงชื่อ..... (อาจารย์สุวัฒน์ จิตต์ดำรงค์)	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... (อาจารย์ ดร.สุภาวดี ศาสสนันท์)	กรรมการ
ลงชื่อ..... (นายสุภกิจ ขาวเนตร)	กรรมการ
ลงชื่อ..... (นางสาวณานิกา ฤกษ์มหาสิทธิ์)	กรรมการ
ลงชื่อ..... (นายโสภณ เครือแก้ว)	กรรมการ

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลสำหรับห้องโภชนาการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าต่างภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ติดตั้งงานระบบสรวายน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 225 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาก่อสร้าง (45 วัน)

งวดที่ 6

คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง, บัวผนังพร้อมปรับระดับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งพื้นไม้เทียมทั้งหมด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งลิฟท์อำนวยความสะดวกสรวายน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งเก้าอี้ห้องประชุมที่ทำความสะอาดและซ่อมแซมตามรูปแบบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งผนังกันเสียงห้องเรียนแบบพับได้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งครุภัณฑ์แสดนเลส ห้องโภชนาการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดสร้างและจัดซื้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ปลูกต้นไม้และไม้พุ่ม ตามแบบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าต่างภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ติดตั้งงานระบบสรวายน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ดำเนินการตามแบบรูปรายการกำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาก่อสร้าง (45 วัน)

งวดที่ 7

คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

(งวดสุดท้าย)

งานสถาปัตยกรรมตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

งานวิศวกรรมโครงสร้างตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

งานระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำฝนตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

งานระบบป้องกันอัคคีภัยตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เสฐฐา ศาสสนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุภกิจ ขาวเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ถกขมทาสิต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ เครือแก้ว)

งานภูมิสถาปัตยกรรมตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

ทดสอบระบบประกอบต่างๆ แล้วเสร็จ

ทดสอบการรั่วซึมสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ

จัดทำคู่มือ และแบบก่อสร้าง AS-BUILT แล้วเสร็จ

ทำความสะอาดพื้นที่โครงการ แล้วเสร็จ

ดำเนินการตามแบบรูปรายการกำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่
เริ่มสัญญาก่อสร้าง (30 วัน)

9. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ
ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา

10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้
ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
หากเกิดความบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้ง
จากผู้รับจ้าง

11. เงื่อนไขในการดำเนินการ

11.1 ผู้รับจ้างเดินสายไฟเชื่อมต่อจากจุดจ่ายไฟฟ้าหลักที่บริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าบริเวณชั้นเดียวกันของ
อาคารโดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อจากจุดนี้เข้าที่บริเวณก่อสร้างเอง

11.2 ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง : กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

11.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯพิจารณาเพื่ออนุมัติก่อน
การติดตั้งทุกครั้ง

11.4 ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมก่อนการส่งมอบงาน และผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอค่าจ้างเพิ่มหรือขยาย
ระยะเวลาในการดำเนินการไม่ได้

11.5 ผู้รับจ้างต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย หรือสายรัดป้องกันตก ให้คนงานใช้
ขณะอยู่ในที่สูง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตตรงรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เสกธรา ศาสสนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุกกิจ ขาวเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ฤกษ์มหาสิทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ เครือแก้ว)

11.6 ผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อและส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนเข้าปฏิบัติงาน

11.7 การนำวัสดุอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการและการขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง หากมีน้ำหนักรวมมากและก่อให้เกิด ความสกปรกให้ขนย้ายนอกตัวอาคาร ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสกปรกต่อตัวอาคาร หากเกิดขึ้นจะต้อง ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพคงเดิมหรือให้สะอาดเช่นเดิม

11.8 การดำเนินการใดๆหากรายละเอียด หรือวัสดุอุปกรณ์ไม่ชัดเจน หรือไม่ปรากฏในรายการ หาก จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามต้องการ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยให้สอบถามรายละเอียดและขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

11.9 หากมีข้อสงสัยให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการดำเนินการ ห้ามดำเนินการ โดยพลการ หากไม่ถูกต้องคณะกรรมการฯอาจพิจารณาให้แก้ไขใหม่ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขโดยไม่นำมาเป็นข้ออ้าง ในการเพิ่มค่าจ้างหรือขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน

11.10 ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ Shop Drawing งานระบบทุกระบบที่ระบุในแบบ และจะต้องนำ Shop Drawing มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการดำเนินการ

11.11 งานรื้อถอนหรือขนทิ้งนั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องและต้อง ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

11.12 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานพร้อมคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย จำนวน 2 ชุด

11.13 ผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจพร้อมใช้งานได้

12. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่

1. ทางไปรษณีย์

งานพัสดุ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล องค์กรักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

2. ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ (www.swu.ac.th) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

(www.gprocurement.go.th)

3. E-mail : narumona@swu.ac.th

4. โทรศัพท์: 0 2649 5000 ต่อ 27331

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์สุวัฒน์ จิตดำรงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เสกธนา ศรีสมนนันทน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุกกิจ ขาวเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฏฐา ฤกษ์มหาสิทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ เครือแก้ว)